[image: image1.jpg]A

Lo o G % 3E

XINGJIANJIANSHEGUANI |




        兴建者赢                                                                    监理月报

               项目监理部对公司月报表
工程名称：                                                          年   月   日
	现场办公室详细地址及固定电话和现场负责人电话：


	序号
	项  目
	内      容
	备    注

	1
	开工、竣工日期
	监理合同:
承包合同：
实    际:
	按单项工程
（标段及楼号）分开填

	2
	工程概况
	
	按单项工程（标段及楼号）分开填写，简明扼要

	3
	形象进度
	本月计划：
实际完成：
实际完成与计划比较：

	分标段、按楼号
填写

	
	
	总进度计划（节点）：
实际完成：
实际完成与计划比较：

	按项目总进度
计划要求填写

	
	
	计划未完成原因：
采取措施：

	措施落实
到部门（责任人）

	4
	工程款支付情况
	合同价（工程造价）：万元
	按单项工程
（标段）分开填写

	
	
	本月完成造价：
	
	

	
	
	累计完成造价：
	
	

	
	
	本月支付：
	
	

	
	
	付款次数：
	
	

	
	
	累计支付：
	
	

	5
	监理费支付情况
	合同价：万元
	
	注明情况

	
	
	本月支付：
	
	

	
	
	付款次数：
	
	

	
	
	累计支付：
	
	

	6
	工程质量
控制情况
	
	填写现场发现的
质量问题及措施

	7
	安全监理
管理情况
	
	填写现场发现的
安全隐患及措施

	8
	施工组织设计（方案）审核
	施工组织设计审核    次    累计   次
施工方案审          次    累计   次
专项施工方案审核    次    累计   次
	注明施组（方案）名称

	9
	施工图纸审核或重大变更
	图纸会审    次            累计   次
图纸审核    次            累计   次 
设计变更    次            累计   次    
重大变更内容：
	注明会审、审核、设计变更图纸名称

	10
	例会或专题
会议
	工地例会       次         累计   次   
专题会议       次         累计   次     
其他会议       次         累计   次     
	注明专题及其他会议名称

	11
	规划、细则编制审批情况
	监理规划编制审批情况：
监理实施细则编制审批情况：
	注明编制的规划、细则名称

	12
	监理人员分工
及变动情况
	人员分工：
人员变动：
	要记录人员变动时间

	13
	监理部
内部学习
	学习次数、内容、时间：
	要留有记录，备查

	14
	阶段性验收情况（分项、分部）
	
	验收内容、时间、参加单位、主要参加人员、验收结果

	15
	监理通知
发放及回复
	监理通知发放      份      回复   份
监理工作联系单    份
	注明通知
和联系单的事由名称

	16
	需公司协调
处理事宜
	
	

	17
	外部事宜
	
	业主上级、政府部门或相关部门检查情况

	18
	本月天气
	
	


要求：1、所填内容均为本月发生且必须真实有效，有项目负责人签字并盖项目部印章。
2、起始时间每月1日～月底，次月5日前必须报公司。
3、报送方式：送达；电子邮件；传真。
4、格内容不够填写可以扩充。
工程部邮箱：hnxjjsglgcb@126.com

河南兴建建设管理有限公司              项目部
负责人签字：                   
日    期：        年      月     日
公司地址：郑州市郑东新区商务内环金成东方国际大厦10＃1401室       公司网址：http://www.hnxjjs.com
电话：037-68081055、68081056                                       传真：0371-65807527      

